

## Rozpočet vzniklý na základě nabídky dodavatele vybraného na základě výběrového řízení

Rozpočet - vybraná nabídka - práce prováděné 4-6/2016				II. Etapa rekonstrukce 9/16-9/17 s výjimkou zateplení fasády - neodsouhlaseno			
PROVÁDĚNÉ PRÁCE A DODÁVKY SOUHRNNÁ POLOŽKA ROZPOČTU	CENA bez DPH	Cena s DPH	KOMENTÁŘ	PLÁNOVANÉ PRÁCE A DODÁVKY SOUHRNNÁ POLOŽKA ROZPOČTU	CENA bez DPH	CENA s DPH	KOMENTÁŘ
architektonicko stavebně konstrukční část	852 887,80	980 820,97	bez fasády, střechy, terasy (cena je stanovena z nabídky PSD Zlín a liší od proj.ceny o +158.000 Kč	architektonicko stavebně konstrukční část	1 566 056,90	1 800 965,44	fasáda, střecha, terasy, okenní a dveřní výplně
elektro - silnoproud	351 030,55	403 685,13					
elektro - slaboproud	187 098,73	215 163,54					
ZTI	464 310,00	533 956,50					
ÚT	1 669 067,00	1 919 427,05					
JPD, inženýring, řízení realizace projektu (PM) a technický dozor investora (TDI)	425 000,00	514 250,00	cena včetně již zaplacené JPD				
Cena bez DPH	3 949 394,08						
rozpočtová rezerva 10%	394 939,41	454 180,32					
Cena celkem bez DPH	4 344 333,49						
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>5 021 483,51</b>					
Předpokládaná dotace MHPM - kotelna		-100 000,00					
Vlastní zdroje		-521 483,51		finanční rezerva na II.etapu	1 500 000,00		
<b>úvěrování</b>		<b>4 400 000,00</b>		finanční rezerva na provozní výdaje	278 516,49		